PRO MERGOSCIA
C

Stand des Projektes anfangs 2010

Im Verlaufe der 1. Ausbauetappe wurden folgende Teilprojekte realisiert:

Aus- oder Neubau von Wegstiicken

Neubau des Verbindungsstiickes zwischen Perbioi und
Cortoi.
Diverse Sanierungen am bestehenden Wegnetz.

Backhaus

Renovation und Erschliessung des Backhauses.
Seit der Renovation wird das Backhaus regelméssig
betrieben.

Haus aus dem Jahre 1424

Beschilderung und Umgebungsarbeiten.

Grenzfels

Beschilderung.

Schalenstein

Beschilderung und Erschliessung.
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Rastplatz und Aussichtspunkt

Rodungsarbeiten, Erschliessung und minimale Mdblierung
mit vor Ort gewonnenem Material.

Teich

Bau eines Teiches zur Erhaltung des Feuchtgebietes von
Perbioi.

Massnahmen zur Erhaltung des Habitats des Gelbringfalters
(Lopinga achine).

Kastanienselve und Kastanien-Niederwald

Rekultivierung und Wiederaufnahme der Bewirtschaftung.

Terrassierungen und Trockenmauern

Sanierung und Wiederaufbau von Trockenmauern zum
Erhalt der Terrassen im Bereich der Kastanienselve.

Publikation und Dokumentation

Konzeption, Herstellung und Montage einer
Besucherlenkung.

Beschilderung der Sehenswirdigkeiten.
Herstellung eines Wanderfihrers.
Einrichtung einer Homepage.

Informationspunkt

Einrichtung eines Informationspunktes mit Infotafel auf der
Piazza von Mergoscia.
Einrichtung einer 2. Infotafel in Cortoi.

Die bis Ende 2009 aufgelaufenen Gesamtkosten betragen rund CHF 517°000.-



